

Magyar Nemzeti Múzeum

1968-0385/17.60

2017. évi közbeszerzési terve (I. számú módosítás)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Előzetes összehasonlított tájékoztató készítése
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szervezési teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árbeszerzés						
<u>Az Országjáró Múzeumok projekthez kapcsolódó vizuáltechnikai eszközök bérlete és telepítése</u>	32322000-6	Nemzeti eljárásrend (uniós értéktartár alatti eljárás)	<u>Összefoglaló tájékoztató közszolgáltatással induló nyílt eljárás (Kbt. 113. §)</u>	<u>2017. június</u>	<u>szerződéskötéstől számított 8 hónap</u>	<u>Nem</u>

II. Építési beruházás						
<u>A SEUSO kincsek bemutatását szolgáló kiállítást szolgáltató befutó építési- és villanyszerelési munkák megrendelése</u>	45400000-1 45420000-7	Nemzeti eljárásrend (uniós értéktartár alatti eljárás)	Közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével induló nyílt eljárás (Kbt. 115. §)	<u>2017. június</u>	<u>szerződéskötéstől számított 90 nap</u>	<u>Nem</u>
<u>A Magyar Nemzeti Múzeum, Múzeumkert rekonstrukciójához szükséges génerál kivitelezői munkák</u>	45112711-2	Nemzeti eljárásrend (uniós értéktartár alatti eljárás)	Ajánlati felhívással induló nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) b))	<u>2017. június</u>	<u>szerződéskötéstől számított 180 nap</u>	<u>Nem</u>
<u>A szirákai Teleki sírbolt műemléki helyreállítása</u>	45212314-0 45454100-5	Nemzeti eljárásrend (uniós értéktartár alatti eljárás)	Közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével induló nyílt eljárás (Kbt. 115. §)	<u>2017. július</u>	<u>szerződéskötéstől számított 90 nap</u>	<u>Nem</u>



Handwritten signature

Budapest, 2017. június 2.

Varga Benedek főigazgató

Zsurki Attila gazdasági igazgató

Handwritten signature

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Előzetes összehasonlított tájékoztató készítése
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szervezés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
III. Szolgáltatás-megrendelés						
Teremfelügyeleti feladatok ellátása a Magyar Nemzeti Múzeum számára	79714000-2	Nemzeti eljárásrend (uniós értéktartár alatti eljárás)	Összefoglaló tájékoztató közzétételével induló nyílt eljárás (Kbt. 113. §)	2017. április	szerződéskötéstől számított 24 hónap	Nem
Régészeti bontómunka ellátása megelőző régészeti feltárások során	71351914-3	Uniós eljárásrend (uniós értéktartár eléri értékű eljárás)	Nyílt eljárás (Kbt. 81. §)	2017. április	szerződéskötéstől számított 24+12 hónap	Nem
Az Auschwitz-i Magyar Kiállítás audiovizuális eszközeinek karbantartása és javítása	50340000-0	Nemzeti eljárásrend (uniós értéktartár alatti eljárás)	Összefoglaló tájékoztató közzétételével induló nyílt eljárás (Kbt. 113. §)	2017. június	szerződéskötéstől számított 12 hónap	Nem
A SEUSO kincsek bemutatását szolgáló kiállítás népszerűsítését szolgáló PR- és marketingfeladatok megrendelése	79340000-9	Nemzeti eljárásrend (uniós értéktartár alatti eljárás)	Összefoglaló tájékoztató közzétételével induló nyílt eljárás (Kbt. 113. §)	2017. július	szerződéskötéstől számított 4 hónap	Nem
Az Országjáró Múzeumok projekthez kapcsolódó sátor- és installáció építési szolgáltatások	98390000-3	Nemzeti eljárásrend (uniós értéktartár alatti eljárás)	Összefoglaló tájékoztató közzétételével induló nyílt eljárás (Kbt. 113. §)	2017. június	szerződéskötéstől számított 8 hónap	Nem
Nyomdai termékek kivitelezése és szállítása a Magyar Nemzeti Múzeum részére	79821000-5	Nemzeti eljárásrend (uniós értéktartár alatti eljárás)	Összefoglaló tájékoztató közzétételével induló nyílt eljárás (Kbt. 113. §)	2017. július	szerződéskötéstől számított 12 hónap	Nem



Handwritten signature of Varga Benedek főigazgató

Varga Benedek főigazgató

Budapest, 2017. június 2.

Zsurki Attila gazdasági igazgató

Handwritten signature of Zsurki Attila gazdasági igazgató

