

Magyar Nemzeti Múzeum
2017. évi közbeszerzési terve (II. számú módosítás)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Előzetes össze-sített tájékoztató készítése
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szervezési teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árbeszerzés						
Az Országjáró Múzeumok projekthez kapcsolódó víz-ástechnikai eszközök bérlete és telepítése	32322000-6	Nemzeti eljárásrend (uniós értéktartár alatti eljárás)	Összefoglaló tájékoztató közlés közzétételével induló nyílt eljárás (Kbt. 113. §)	2017. június	szerződés-kötéstől számított 8 hónap	Nem
A SEUSO kincsek bemutatását szolgáló kiállításához szükséges egyedi vitrinek adásvétele	32322000-6	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2017. június	szerződés-kötéstől számított 82 munkanap	Nem
II. Építési beruházás						
A SEUSO kincsek bemutatását szolgáló kiállítást szolgáló befejező építési- és villanyerőellátási munkák megrendelése	45400000-1 45420000-7	Nemzeti eljárásrend (uniós értéktartár alatti eljárás)	Közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével induló nyílt eljárás (Kbt. 115. §)	2017. június	szerződés-kötéstől számított 90 nap	Nem
A Magyar Nemzeti Múzeum, Múzeumkert rekonstrukciójához szükséges ge-nerál kivitelezési munkák	45112711-2	Nemzeti eljárásrend (uniós értéktartár alatti eljárás)	Ajánlati felhívással induló nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) b))	2017. június	szerződés-kötéstől számított 180 nap	Nem
A sziraki Teleki sírbolt mű- emléki helyreállítása	45212314-0 45454100-5	Nemzeti eljárásrend (uniós értéktartár alatti eljárás)	Közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével induló nyílt eljárás (Kbt. 115. §)	2017. július	szerződés-kötéstől számított 90 nap	Nem



Varga Benedek

Varga Benedek főigazgató

Zsurki Attila

Zsurki Attila gazdasági igazgató

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Előzetes összehajtott tájékoztató készítése
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szervezés teljesítésének várható időpontja vagy a szervezés időtartama	
III. Szolgáltatás-megrendelés						
Teremfelügyelői feladatok ellátása a Magyar Nemzeti Múzeum számára	79714000-2	Nemzeti eljárásrend (uniós értékhatar alatti eljárás)	Összefoglaló tájékoztató közzétételével induló nyílt eljárás (Kbt. 113. §)	2017. április	szervezőkötéstől számított 24 hónap	Nem
Régészeti bontómunka ellátása megelőző régészeti feltárások során	71351914-3	Uniós eljárásrend (uniós értékhatar alatti eljárás)	Nyílt eljárás (Kbt. 81. §)	2017. április	szervezőkötéstől számított 24+12 hónap	Nem
Az Auschwitz-i Magyar Kláirítás audiovizuális eszközeinek karbantartása és javítása	50340000-0	Nemzeti eljárásrend (uniós értékhatar alatti eljárás)	Összefoglaló tájékoztató közzétételével induló nyílt eljárás (Kbt. 113. §)	2017. június	szervezőkötéstől számított 12 hónap	Nem
A SEUSO kincsek bemutatását szolgáló kiállítás népszerűsítését szolgáló PR- és marketingfeladatok megrendelése	79340000-9	Nemzeti eljárásrend (uniós értékhatar alatti eljárás)	Összefoglaló tájékoztató közzétételével induló nyílt eljárás (Kbt. 113. §)	2017. július	szervezőkötéstől számított 4 hónap	Nem
Az Országjáró Múzeumok projekthez kapcsolódó sátor- és installáció építési szolgáltatások	98390000-3	Nemzeti eljárásrend (uniós értékhatar alatti eljárás)	Összefoglaló tájékoztató közzétételével induló nyílt eljárás (Kbt. 113. §)	2017. június	szervezőkötéstől számított 8 hónap	Nem
Nyomdai termékek kivitelezése és szállítása a Magyar Nemzeti Múzeum részére	79821000-5	Nemzeti eljárásrend (uniós értékhatar alatti eljárás)	Összefoglaló tájékoztató közzétételével induló nyílt eljárás (Kbt. 113. §)	2017. július	szervezőkötéstől számított 12 hónap	Nem



Handwritten signature of Varga Benedek

Varga Benedek főigazgató

Budapest, 2017. június 26.

Zsurki Attila gazdasági igazgató

