

3901-071-1-61/1A.60

Magyar Nemzeti Múzeum

2017. évi közbeszerzési terve (III. számú módosítás)

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Előzetes összehasonlított tájékoztató készítése
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szervezés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
I. Árbeszerzés						
Az Országjáró Múzeumok projekthez kapcsolódó vizuál- és technikai eszközök bérlete és telepítése	32322000-6	Nemzeti eljárásrend (uniós értéktartár alatti eljárás)	Összefoglaló tájékoztató közlés közzétételével induló nyílt eljárás (Kbt. 113. §)	2017. június	szerződéskötéstől számított 8 hónap	Nem
A SEUSO kincsek bemutatását szolgáló kiállításához szükséges egyedi vitrinek adásvétele	32322000-6	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2017. június	szerződéskötéstől számított 82 munkanap	Nem
II. Építési beruházás						
A SEUSO kincsek bemutatását szolgáló kiállítást szolgáló befejező építési- és villanyyszerelési munkák megrendelése	45400000-1 45420000-7	Nemzeti eljárásrend (uniós értéktartár alatti eljárás)	Közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével induló nyílt eljárás (Kbt. 115. §)	2017. június	szerződéskötéstől számított 90 nap	Nem
A Magyar Nemzeti Múzeum, Múzeumkert rekonstrukciójához szükséges génerál kivitelezői munkák	45112711-2	Nemzeti eljárásrend (uniós értéktartár alatti eljárás)	Ajánlati felhívással induló nyílt eljárás (Kbt. 112. § (1) b))	2017. június	szerződéskötéstől számított 180 nap	Nem
A sziraki Teleki sírbolt műemléki helyreállítása	45212314-0 45454100-5	Nemzeti eljárásrend (uniós értéktartár alatti eljárás)	Közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével induló nyílt eljárás (Kbt. 115. §)	2017. július	szerződéskötéstől számított 90 nap	Nem



Varga Benedek főigazgató

Zsurki Attila gazdasági igazgató

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Előzetes össz- szesített tájé- koztató készí- tése
				az eljárás megindítá- sának, illetve a közbe- szerzés megvalósítása- nak tervezett időpont- ja	szerződés teljesítésének várható idő- pontja vagy a szerződés időtartama	
III. Szolgáltatás- megrendelés						
Teremfelügyelői feladatok ellátása a Magyar Nemzeti Múzeum számára	79714000-2	Nemzeti eljárásrend (uniós értékhatar alatti eljárás)	Összefoglaló tájékozta- s közszétételével indu- ló nyílt eljárás (Kbt. 113. §)	2017. április	szerződéskötéstől számított 24 hónap	Nem
Régészeti bontómunka ellátása megelőző régésze- ti feltárások során	71351914-3	Uniós eljárásrend (uniós értékhatar elérő értékű eljárás)	Nyílt eljárás (Kbt. 81. §)	2017. április	szerződéskötéstől számított 24+12 hónap	Nem
Az Auschwitz-i Magyar Kiállí- tás audiovizuális eszközeinek karbantartása és javítása	50340000-0	Nemzeti eljárásrend (uniós értékhatar alatti eljárás)	Összefoglaló tájékozta- s közszétételével indu- ló nyílt eljárás (Kbt. 113. §)	2017. június	szerződéskötéstől számított 12 hónap	Nem
A SEUSO kincsek bemuta- tását szolgáló kiállítás népszerűsítését szolgáló PR- és marketingfeladatok megrendelése	79340000-9	Nemzeti eljárásrend (uniós értékhatar alatti eljárás)	Összefoglaló tájékozta- s közszétételével indu- ló nyílt eljárás (Kbt. 113. §)	2017. július	szerződéskötéstől számított 4 hónap	Nem
Az Országjáró Múzeumok projekthez kapcsolódó sátor- és installáció építési szolgáltatások	98390000-3	Nemzeti eljárásrend (uniós értékhatar alatti eljárás)	Összefoglaló tájékozta- s közszétételével indu- ló nyílt eljárás (Kbt. 113. §)	2017. június	szerződéskötéstől számított 8 hónap	Nem
Nyomdai termékek kivite- lezése és szállítása a Ma- gyar Nemzeti Múzeum részére	79821000-5	Nemzeti eljárásrend (uniós értékhatar alatti eljárás)	Összefoglaló tájékozta- s közszétételével indu- ló nyílt eljárás (Kbt. 113. §)	2017. július	szerződéskötéstől számított 12 hónap	Nem

Zsurki Attila gazdasági igazgató



Varga Benedek főigazgató

Budapest, 2017. október 31.

A Magyar Nemzeti Múzeum által szervezett Seuso-kincs vándorkiállítás megvalósításához kapcsolódó gyártási és médiaügynökségi feladatok ellátása	92000000-1	Keretmegállapodások	Központosított közbeszerzés keretében II. retmegállapodás II. szakasz	2017. november	szerződésalkötéstől számított 5 hónap	
---	------------	---------------------	---	----------------	---------------------------------------	--

IV. Építési koncesszió						
-	-	-	-	-	-	-

V. Szolgáltatási koncesszió						
-	-	-	-	-	-	-

Budapest, 2017. október 31.

Varga Benedek

Varga Benedek főigazgató



Zsurki Attila gazdasági igazgató